基建（修缮）等改造项目施工监理招标需求书

一、招标单位：海南省妇女儿童医学中心

二、招标范围：基建（修缮）等改造项目施工监理招标

三、人员配备和要求

1.项目监理工作管理岗位至少5个（含）以上，人员为总监理工程师1名、建筑专业监理工程师1名、电气专业监理工程师1名、给排水专业监理工程师1名、注册造价工程师1名。（监理人员可兼见证员、资料员和安全员，兼职人员需具备相应证书，且1名监理人员只可兼以上其中一个岗位。专业工程师不能在别的项目兼职）。

2.项目监理工作常驻现场人员配置至少2人（含），且根据现场实际需要增派监理人员。

3.项目总监：为本单位注册的国家注册监理工程师资格且注册专业含房屋建筑工程，且最多担任3个其他在监建设工程项目的项目总监。
4.监理单位委派的监理人员进场前，必须将相关从业岗位证书资质提交委托人审核，符合合同条款及投标文件的承诺，方能进驻现场。

5.未经委托人允许，监理人不得擅自更换总监理工程师和现场监理人员，否则将扣减相应监理服务费作为处罚。
6.派驻的监理人员必须熟悉国家和海南省相关的法律、法规及建筑技术规范，具有丰富的工程监理经验、较强的协调能力和良好的职业道德，身体健康。

7.总监理工程师重要检查及工程重要部位验收必须到达施工现场，否则按2000元/次扣减监理费。

8.监理人员必须具备相应职能的专业知识，认真履行职责，积极主动到现场进行监督、检查，若委托人认为监理人员工作不负责或专业水平与能力不相称，委托人有权要求进行更换。
9.监理人员在项目监理的过程中必须严格依照监理规范进行监理，遵守职业道德，严格遵守廉政管理规定，若发现监理人员与施工单位勾结或向施工单位吃、拿、卡、要等情况，一经查实，委托人根据情节轻重扣减合同总价的10%~30%，并视情况报海口市建设行政主管部门处理；情节严重者委托人将解除监理合同，并移交当地司法机关处理。

10.工地若发生重大质量事故、工伤事故或其他紧急情况，监理方应及时通知委托人，并及时报送质量事故报告，包括事故情况的描述、原因分析、处理过程及结果。

11.监理人如果失职，同意按以下办法承担责任赔偿损失：在工程建设中因监理工作失误造成损失时，监理人应承担监理责任，委托人有权按国家有关法律规定要求监理人赔偿损失。

四、服务范围和内容

1.监理服务范围：施工及本工程竣工验收、结算阶段、缺陷保修阶段全过程监理（含施工准备阶段、施工阶段、竣工及缺陷责任期阶段的质量、进度、投资、安全、文明施工、竣工档案等方面的全过程监理）；协调有关参建单位间的工作关系服务。根据国家工程建设的有关规定和本工程的实际，编制本工程建设监理大纲、规划、细则等。使本工程项目全面地实现投资目标、进度目标、质量目标和安全目标等。
2.监理服务内容：

（1）监理规范、国家地方政府的有关法规文件规定的工作内容。

（2）协助业主与承包人编写开工报告，协助业主办理开工手续。

（3）督促、检查承包人严格执行工程承包合同和严格按照国家工程技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节及隐蔽工程的施工验收，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度。协调业主及项目管理单位和承包人之间的关系，确认承包人选择的分包商。

（4）分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出整改意见，控制工程进度。
（5）根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量并复核工程造价，审核签署监理意见并提供相应的支持材料后当日报送委托人审批，根据委托人的意见向施工单位签发工程款支付证书；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查。

（6）对于设计变更和技术洽商，应提出监理意见，但最终方案由原设计单位修改或确认后，由委托人书面确认后实施。

（7）协调处理工程中出现的质量安全事故，督促承包人查明事故原因、提交书面质量事故分析报告及后续事故处理方案；并对承包人提交上述材料签署书面监理意见，最终事故后续处理方案经委托人同意，方可实施。

（8）协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，合同纠纷和索赔事项，并做好会议纪要。

（9）督促检查承包商的安全生产，文明施工；做好安全管理和督查工作，并配合施工管理处的检查。

（10）组织承包人对工程进行阶段验收及竣工初验；督促整改、并协助委托人（业主）组织竣工验收。

（11）及时提供完成的监理资料，定期向委托人编报监理月报。

（12）协助委托人整理审核承包人合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档。

（13）提供其他应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他咨询服务。

（14）监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况。

（15）监理人必须按招标人要求对暂时定价材料的产品、设备及价格进行市场调查和询价，向委托人提交相关监理意见时，应附作出相关意见依据的相关材料。

（16）参加委托人组织的施工图设计技术交底会，总监理工程师须在施工图设计技术交底会纪要上签认。

（17）参与施工图纸交底，组织图纸会审，并提出监理意见。

（18）参与审查工程概（预）算，提出监理意见。

（19）应协助委托人规划开工条件，审查开工条件的落实情况及相关资料。开工项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地例会。

（20）审查承包人质保体系文件和质保手册并监督实施。

（21）检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。

（22）主持分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评。

（23）主持审查承包人提交的施工组织设计、重点审核施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施。

（24）对设计变更提出监理意见。

（25）协助委托人根据有关安全管理规定，进行安全生产管理。制定施工现场安全文明施工管理目标规划及管理措施，监督检查承包人建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定及措施。监督检查承包人建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。参加由委托人组织的安全大检查，监督安全文明施工状况。遇到威胁安全的重大问题或重大隐患时，有权发出“暂停施工”的通知。

（26）检查施工现场原材料、构件的质量，并对原材料、构件的供应商资质进行审核、确认。

（27）对检验发现的设备、材料缺陷及施工中发现或生产的缺陷，按照现行《建设工程监理规范》等相关规定，采取相应措施后，及时报委托人并协助处理。

（28）按照现行《建设工程监理规范》制定并实施重点部位的见证点（W点）、停工待检点（H点）、旁站点（S点）的工程质量监理计划，监理人员按作业程序即时跟班到位进行监督检查。停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序。

（29）协助委托人核实工程量，审查承包人工程结算书。

（30）协助委托人进行工程竣工决算。

（31）协助委托人完成有关设备、材料、图纸和其它外部条件以及工程进度、交叉施工等的协调工作；主持工程协调会、专题会；定期召开质量分析会，通报质量现状提出改进措施并监督实施，盘点工程进度，分析质量进度措施，提出分析报告及改进要求和建议，报送委托人并监督实施。协调委托人协调工程建设中出现的需要解决的问题，提出监理意见并监督实施。在工程建设监理实施过程中，由总监理工程师组织各专业监理工程师编制监理细则，必须记好监理日志，总监理工程师应每月向委托人书面报告监理情况，工程完工后向委托人提交监理报告。应根据所承接的监理业务，设立由总监理工程师、专业监理工程师和其他监理人员所组成的项目监理机构。在工程建设阶段，必须在现场设立常住监理人并配备相应的监理人员。

（32）监理人应将承包人在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种，并严格按要求实行提出、受理、处理、验收四个程序的关闭环处理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。

（33）工程质量必须经监理工程师检验并签字，未经监理工程师的签字，主要材料、设备和构件不准在工程上使用或安装，不准进入下一道工序的施工。
（34）监督承包合同的履行，维护委托人的正当权益。

（35）督促承包人及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷。

（36）协调委托人完成质量检验、验收交付、工程创优等工作。

（37）协助委托人在工程竣工验收前按《城市建设档案管理规定》，及时向城建档案管理部门报送工作档案。协助委托人及时获得《海南省建设项目（工程）档案接收入合格证》。监理单位自身档案必须完整，正确，全部按城建档案的要求来归档。

五、正常工作酬金支付要求

项目竣工且通过验收后15个工作内，支付相应的监理服务酬金。委托人每次付款前，监理人应向委托人开具等额正规发票，否则委托人有权拒绝付款。
需求必须全部满足,逐条响应,否则做废标处理


